

SI MAINTIEN sur avril/mai 2018

travail BN	élaboration d'un projet de plan et calibrage du D.O. recherche lieu et date de congrès préparation CEN de JUIN
CEN JUIN 2017	choix de la date et du lieu de congrès adoption plan et calibrage du D.O. recherche de rédacteurs-trices
travail BN	écriture du projet de D.O. écriture du projet des rapports d'activité et financier écriture du projet de repères revendicatifs préparation CEN de SEPTEMBRE
CEN SEPT 2017	débat sur projet D.O. et rectifications à déterminer Débat sur projet des rapports d'activité et financier et rectifications à déterminer Débat sur projet de repères revendicatifs et rectifications à déterminer détermination axe(s) de recherche sur renouvellement CEN 1ères réflexions sur la campagne électorale 1ères réflexions sur nos futures listes nationales (projet d'appel)
travail BN	rédaction définitive du D.O., des rapports d'activité et financier et repère revendicatifs préparation d'un appel de candidatures future CEN préparation des listes nationales de candidat(e)s toutes catégories et de l'appel de candidatures préparation de la souscription nationale préparation CEN de NOVEMBRE ?
CEN NOV 2017 ?	adoption validation du D.O., des rapports d'activité et financiers et repère revendicatifs lancement de la campagne des AG préparatoires s/ 1er trim 2018 adoption et finalisation de l'appel de candidatures future CEN tirage souscription nationale
travail BN	envoi de l'appel de candidatures CAPN envoi de l'appel de candidatures CEN (4 mois avant la tenue du congrès) envoi aux sections pour amendements et modifs statutaires éventuelles des docs de congrès traitement des candidatures CEN et CAPN préparation CEN de FEVRIER 2018 ?
CEN FEV 2018 ?	validation des candidatures CEN et CAPN étude des amendements et modifs statutaires reçues réflexion sur doc propa élections (tract, affiches, flyers, vidéos ...)
travail BN	compilation des amendements et modifs statutaires pour envoi aux sections (2 mois avant) traitement des candidatures CAPN élaboration d'un projet de document élections avec candidats élaboration d'un projet de propa préparation CEN de AVRIL 2018 ?
CEN AVRIL 2018 ?	traitement des nouvelles candidatures CAPN adoption et finalisation de document électoral (avec candidats) adoption et finalisation des documents de propa finalisation de la prépa du congrès (déroulé, odj, etc ...)

CONGRES 14 au 18 mai 2018 ?

travail BN préparation D.O. Définitif et statuts adoptés pour envoi sections
 préparation accueil nouvelle CEN
 préparation travaux de la nouvelle CEN (suivis territoires, collectifs etc ...)

1ère nouvelle CEN validation des travaux préparés par BN
FIN MAI 2018 ? appropriation et suivis des documents de propa électorale

de AVRIL à fin NOVEMBRE : tout sur les élections pour BN et CEN

SI REPORT sur avril/mai 2019

travail BN	mise en place des décisions CEN de MAI préparation CEN de juin
CEN JUIN 2017	Suivant odj préparé par BN
travail BN	mise en place des décisions CEN de JUIN préparation CEN de SEPTEMBRE
CEN SEPT 2017	1ères réflexions sur la campagne électorale 1ères réflexions sur nos futures listes nationales (projet d'appel) et suivant odj préparé par BN
travail BN	préparation des listes nationales de candidat(e)s toutes catégories et de l'appel de candidatures préparation de la souscription nationale préparation CEN de DECEMBRE ?
<i>CEN DEC 2017 ?</i>	réflexion sur doc propa élections (tract, affiches, flyers, vidéos ...) tirage souscription nationale et suivant odj préparé par BN validation de l'appel de candidatures
travail BN	envoi de l'appel de candidatures CAPN traitement des 1ers retours élaboration de projet propa élections préparation CEN de FEVRIER 2018 ?
<i>CEN FEV 2018 ?</i>	validation des 1ères candidatures CAPN validation doc propa élections
travail BN	traitement des candidatures CAPN élaboration d'un projet de document élections avec candidats préparation CEN de AVRIL 2018 ?
<i>CEN AVRIL 2018 ?</i>	traitement des nouvelles candidatures CAPN adoption et finalisation de document électoral (avec candidats)
travail BN	élections suite préparation CEN de JUIN 2018 ? élaboration d'un projet de plan et calibrage du D.O. recherche lieu et date de congrès
<i>CEN JUIN 2018 ?</i>	choix de la date et du lieu de congrès adoption plan et calibrage du D.O. recherche de rédacteurs-trices élections suite
travail BN	écriture du projet de D.O. écriture du projet des rapports d'activité et financier écriture du projet de repères revendicatifs préparation CEN de SEPTEMBRE élections suite

CEN SEPT 2018 ? débat sur projet D.O. et rectifications à déterminer
 Débat sur projet des rapports d'activité et financier et rectifications à déterminer
 Débat sur projet de repères revendicatifs et rectifications à déterminer
 détermination axe(s) de recherche sur renouvellement CEN
 élections suite

travail BN rédaction définitive du D.O., des rapports d'activité et financier et repère revendicatifs
 préparation d'un appel de candidatures future CEN
 préparation de la souscription nationale
 préparation CEN de NOVEMBRE ?
 élections suite

CEN NOV 2018 ? adoption validation du D.O., des rapports d'activité et financiers et repère revendicatifs
 lancement de la campagne des AG préparatoires s/ 1er trim 2019
 adoption et finalisation de l'appel de candidatures future CEN
 tirage souscription nationale
 élections suite

travail BN envoi de l'appel de candidatures CEN (4 mois avant la tenue du congrès)
 envoi aux sections pour amendements et modifs statutaires éventuelles des docs de congrès
 traitement des candidatures CEN
 préparation CEN de JANVIER 2019 ?

CEN JAN 2019 ? validation des candidatures CEN et CAPN
 étude des amendements et modifs statutaires reçues

travail BN compilation des amendements et modifs statutaires pour envoi aux sections (2 mois avant)
 traitement des candidatures CAPN
 préparation CEN de AVRIL 2019 ?

CEN AVRIL 2019 ? finalisation de la prépa du congrès (déroulé, odj, etc ...)

CONGRES à la mi-mai 2019 ?

1ère CEN nouvelle direction : fin mai ou début juin 2019 ?

CONGRES 2018		CONGRES 2019	
travail BN	recherche lieu et date de congrès préparation CEN de JUIN	travail BN	mise en place des décisions CEN de MAI préparation CEN de juin
CEN JUIN 2017	choix de la date et du lieu de congrès adoption plan et calibrage du D.O. recherche de rédacteurs-trices	CEN JUIN 2017	Suivant odj préparé par BN
travail BN	écriture du projet de D.O. écriture du projet des rapports d'activité et financier écriture du projet de repères revendicatifs préparation CEN de SEPTEMBRE	travail BN	mise en place des décisions CEN de JUIN préparation CEN de SEPTEMBRE
CEN SEPT 2017	débat sur projet D.O. et rectifications à déterminer Débat sur projet des rapports d'activité et financier et rectifications à déterminer Débat sur projet de repères revendicatifs et rectifications à déterminer détermination axe(s) de recherche sur renouvellement CEN 1ères réflexions sur la campagne électorale 1ères réflexions sur nos futures listes nationales (projet d'appel)	CEN SEPT 2017	1ères réflexions sur la campagne électorale 1ères réflexions sur nos futures listes nationales (projet d'appel) et suivant odj préparé par BN
travail BN	rédaction définitive du D.O., des rapports d'activité et financier et repère revendicatifs préparation d'un appel de candidatures future CEN préparation des listes nationales de candidat(e)s toutes catégories et de l'appel de candidatures préparation de la souscription nationale préparation CEN de NOVEMBRE ?	travail BN	préparation des listes nationales de candidat(e)s toutes catégories et de l'appel de candidatures préparation de la souscription nationale préparation CEN de DECEMBRE ?
<i>CEN NOV 2017 ?</i>	adoption validation du D.O., des rapports d'activité et financiers et repère revendicatifs lancement de la campagne des AG préparatoires s/ 1er trim 2018 adoption et finalisation de l'appel de candidatures future CEN tirage souscription nationale	<i>CEN DEC 2017 ?</i>	réflexion sur doc propa élections (tract, affiches, flyers, vidéos ...) tirage souscription nationale et suivant odj préparé par BN validation de l'appel de candidatures
travail BN	envoi de l'appel de candidatures CAPN envoi de l'appel de candidatures CEN (4 mois avant la tenue du congrès) envoi aux sections pour amendements et modifs statutaires éventuelles des docs de congrès traitement des candidatures CEN et CAPN préparation CEN de FEVRIER 2018 ?	travail BN	envoi de l'appel de candidatures CAPN traitement des 1ers retours élaboration de projet propa élections préparation CEN de FEVRIER 2018 ?
<i>CEN FEV 2018 ?</i>	validation des candidatures CEN et CAPN étude des amendements et modifs statutaires reçues réflexion sur doc propa élections (tract, affiches, flyers, vidéos ...)	<i>CEN FEV 2018 ?</i>	validation des 1ères candidatures CAPN validation doc propa élections
travail BN	compilation des amendements et modifs statutaires pour envoi aux sections (2 mois avant) traitement des candidatures CAPN élaboration d'un projet de document élections avec candidats élaboration d'un projet de propa préparation CEN de AVRIL 2018 ?	travail BN	traitement des candidatures CAPN élaboration d'un projet de document élections avec candidats préparation CEN de AVRIL 2018 ?
<i>CEN AVRIL 2018 ?</i>	traitement des nouvelles candidatures CAPN adoption et finalisation de document électoral (avec candidats) adoption et finalisation des documents de propa finalisation de la prépa du congrès (déroulé, odj, etc ...)	<i>CEN AVRIL 2018 ?</i>	traitement des nouvelles candidatures CAPN adoption et finalisation de document électoral (avec candidats)

CONGRES 14 au 18 mai 2018 ?

Sheet3

travail BN préparation D.O. Définitif et statuts adoptés pour envoi sections
préparation accueil nouvelle CEN
préparation travaux de la nouvelle CEN (suivis territoires, collectifs etc ...)

1ère nouvelle CEN validation des travaux préparés par BN
FIN MAI 2018 ? appropriation et suivis des documents de propa électorale

de AVRIL à fin NOVEMBRE : tout sur les élections pour BN et CEN

travail BN élections suite
préparation CEN de JUIN 2018 ?
élaboration d'un projet de plan et calibrage du D.O.
recherche lieu et date de congrès

CEN JUIN 2018 ? choix de la date et du lieu de congrès
adoption plan et calibrage du D.O.
recherche de rédacteurs-trices
élections suite

travail BN écriture du projet de D.O.
écriture du projet des rapports d'activité et financier
écriture du projet de repères revendicatifs
préparation CEN de SEPTEMBRE
élections suite

CEN SEPT 2018 ? débat sur projet D.O. et rectifications à déterminer
Débat sur projet des rapports d'activité et financier et rectifications à déterminer
Débat sur projet de repères revendicatifs et rectifications à déterminer
détermination axe(s) de recherche sur renouvellement CEN
élections suite

travail BN rédaction définitive du D.O., des rapports d'activité et financier et repère revendicatifs
préparation d'un appel de candidatures future CEN
préparation de la souscription nationale
préparation CEN de NOVEMBRE ?
élections suite

CEN NOV 2018 ? adoption validation du D.O., des rapports d'activité et financiers et repère revendicatifs
lancement de la campagne des AG préparatoires s/ 1er trim 2019
adoption et finalisation de l'appel de candidatures future CEN
tirage souscription nationale
élections suite

travail BN envoi de l'appel de candidatures CEN (4 mois avant la tenue du congrès)
envoi aux sections pour amendements et modifs statutaires éventuelles des docs de congrès
traitement des candidatures CEN
préparation CEN de JANVIER 2019 ?

CEN JAN 2019 ? validation des candidatures CEN et CAPN
étude des amendements et modifs statutaires reçues

travail BN compilation des amendements et modifs statutaires pour envoi aux sections (2 mois avant)
traitement des candidatures CAPN
préparation CEN de AVRIL 2019 ?

CEN AVRIL 2019 ? finalisation de la prépa du congrès (déroulé, odj, etc ...)

CONGRES à la mi-mai 2019 ?

1ère CEN nouvelle direction : fin mai ou début juin 2019 ?